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 Ing. Giuseppe Macaluso
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Città Metropolitana di Palermo

Oggetto: Manutenzione straordinaria con adeguamento sismico della
scuola materna di via Kennedy





A) 5
B)    €       91.485,47 
2  6.757,02    3
5  56.834,18    27
5  27.894,27 13
C)  84.728,45  €     278.500,02  
3  41.515,02    
  demolizioni 38.041,25     18
  rimozione porte, infissi e opere in ferro 3.473,77     2
5  14.036,31    7
6  5.246,79    3
8  64.355,28    31
8  32.909,73    16
7  70.405,72    34

11  50.031,17    24
D)    €     231.790,73 
  47.330,16    
4 1.381,29     1
9  Impianto elettrico 13.914,70     7

11  Corpi illuminanti 10.420,78     5
9  Quadri elettrici 9.598,18     5
9  Impianto dati 5.796,09     3
 6.219,12     3
  51.569,11    
4  Rimozioni impianto idrico-sanitario 616,02     1
9  impianto idrico-sanitario 26.484,61     13
9  gruppo pressurizzazione e riserve idriche 7.275,17     4
9  sistema di produzione ACS 4.830,98     2
9 5.524,57     3
9 6.837,76     3
  4.732,03    
9  tubazioni e componenti 3.022,71     1
9  acque meteoriche 1.709,32     1
  91.025,28    
1  Rimozione cemento-amianto 3.187,68     2
4  Rimozioni impianto di riscaldamento 2.973,21     1
9  impianto clima e VMC (OS28) (IA02) 76.641,51     36
9 2.026,79     1
9 3.395,16     2
9 2.800,93     1

10  37.134,15    18
E)    €       20.936,15 
F) 5

SOMMA 622.712,37€      300

Progettazione definitiva/esecutiva ed indagini strutturali per l'intervento di "Manutenzione straordinaria con adeguamento sismico della scuola materna di via Kennedy"
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COMUNE DI CERDA

10° MESE

smobilizzo cantiere

impianti idrici per impianto clima e VMC (OS28) 

1° MESE 2° MESE 3° MESEFASE LAVORATIVA 7° MESE

COSTI DELLA SICUREZZA 

Rimozione impianto elettrico e dati

IMPORTO 4° MESE 5° MESE 6° MESE

Impianto di climatizzazione e VMC 

Impianto fotovoltaico (OG9) (IA03) 

sistemi di protezione per serbatoi e componenti 

opere complementari per impianto clima e VMC 
impianti elettrici per impianto clima e VMC (OS28) 

Opere complementari all'impianto elettrico 

opere complementari all'impianto idrico-sanitario 

Impianto idrico-sanitario (OS3) (IA01) 

Infissi, serramenti, porte 

Demolizioni e rimozioni per interventi strutturali 
Rinforzi e consolidamenti strutturali 
Ricostruzioni per interventi strutturali 

Demolizioni e rimozioni per opere edili 

Impianto smaltimento acque meteoriche (OG6) (IA01) 

OPERE EDILI 

IMPIANTI TECNICI 
Impianto elettrico e dati (OS30) (IA03) 

Risanamenti di strutture in c.a. 

8° MESE 9° MESEGIORNI

Opere di finitura edile 
Rifacimento Prospetti 
Lavori in copertura 

INTERVENTI STRUTTURALI 
INCANTIERAMENTO

Opere murarie 
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